Nom de la tâche	Tri 2, 2007			Tri 3, 2007			Tri 4, 2007			Tri 1, 2008			Tri 2, 2008			Tri 3, 2008			Tri 4, 200
	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct
Lancement projet																				
Fiançailles avec parents					16/06															
Fiançailles avec amis		21/04																		
Budget prévisionnel																				
Budget révisé																				
Liste d'invités																				
Version préliminaire																				
Echanges parents																				
Version finale														31/03						
Choix du lieu																				
Short list																				
Lobbying parental																				
Choix définitif					30/06															
Préparation mariés																				
Campagne pour le oui																				
Régime Bertrand																				
Choix d'un forfait téléphonique illimité avec les parents								08/10												
Essais nouvelle signature Sophie																				
Salle																				
Short list																				
Visites																				
Choix						14/08														
Salon mariage privé à Trédion									24/11											
Rencontre Wedding-planner 1												09/02								
Rencontre Wedding-planner 2																14/06				
Rencontre Wedding-planner 3																		06/08		
Site Web																				
Design préliminaire																				
Béta test																				
Nom de domaine							02/09													
Design final																				
Communication de l'adresse							23/09													
Alimentation blog																				
Photos du mariage																		14/08		
Robe mariée																				
Appel d'offre					30/06															
Réponse Marie					30/06															
Concept																				
Achat tissus						27/08														
Jupon																				
Jupe																				
Bustier																				
Détails finaux																				
Chaussures et accessoires																				
Costume marié																				
Choix uniforme / costume													15/03							
Achat costume																				
Menu																				
Champagne																				
Short list								14/10												
Dégustation																				
Choix									15/12											
Cocktail																				
Dégustation								24/11												
Choix											09/02									
Choix repas											09/02									
Choix vin																				
Décoration																				
Concept																				
Rencontre décorateur											19/01									
Visite magasins																				
Commande														17/04						
Préparation mise en place																		06/08		
Faire-part																				
Concept																				
Réalisation																				
Commentaires parents / témoins																				
Finalisation																				
Choix imprimeur												16/02								
Bon à tirer												16/02								
Impression												16/02								
Récupération des adresses																				
Envoi														31/03						
Délai de réflexion invités																				
Réponses																31/05				
Relance retardataires																				
Liste de mariage																				
Lecture guides de voyage (de noces)																				
Choix destination voyage de noces												14/02								
Choix agence de voyages														29/03						
Ouverture de la liste																				
Plan de table																				
Draft																				
Final																		01/08		
Coiffure mariée																				
Etude catalogues																				
Choix coiffeur																				
Essai coiffure																		14/06		
Photographe																				
Choix																				
Rencontre préparatoire																		14/06		
Essais lumière																				
Administratif																		09/08		
Réservation mairie																				
Actes de naissance							14/08													
Visites médicales																				
Remise dossier complet																				
Démarche changement nom																	04/07			
Mariage Jour J																		09/08		

Projet : Projet1
Date : 09/03/08

Tâche | Avancement | Récapitulative | Tâches externes | Échéance
Fractionnement | Jalon | Récapitulatif du projet | Jalons externes